

СОГЛАСОВАНО:

Заместителю главы администрации
города Ставрополя, руководителю
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя

Хусайнову М.В.
«*М*» _____ 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
АО «Теплосеть» г. Ставрополя
Л. Багрий

«*М*» _____ 2025 г.



**График вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей
АО "Теплосеть" на 2026 год**

№№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
1	2	3	4	5
ПРТС				
1	8 Марта, 164б	12.05.26	26.05.26	
2	Ленина, 441	12.05.26	26.05.26	
3	Ленина, 328	18.05.26	01.06.26	
4	Шпаковская, 1	18.05.26	01.06.26	
5	Южный обход, 55ж	25.05.26	08.06.26	
6	Серова, 2	25.05.26	08.06.26	
7	Семашко, 3	08.06.26	22.06.26	
8	Семашко, 6	08.06.26	22.06.26	
9	Доваторцев, 44е	22.06.26	06.07.26	
10	Тухачевского, 17	22.06.26	06.07.26	
11	Доваторцев, 2	06.07.26	20.07.26	
12	Доваторцев, 5	06.07.26	20.07.26	
13	Дзержинского, 228-228а	20.07.26	03.08.26	
14	Пржевальского, 15	03.08.26	17.08.26	
15	Пирогова, 87	10.08.26	24.08.26	
16	Назара Енина, 8б	24.08.26	07.09.26	
17	Ленина, 417	24.08.26	07.09.26	
ЛРТС				
1	Ломоносова, 44 а	12.05.26	26.05.26	
2	Мира, 324г	18.05.26	01.06.26	
3	Мира, 302	18.05.26	01.06.26	
4	Партизанская, 1г	18.05.26	01.06.26	
5	М.Морозова, 10а	01.06.26	15.06.26	
6	Серова, 521	02.06.26	16.06.26	
7	Объездная, 9	08.06.26	22.06.26	
8	Серова, 272	08.06.26	22.06.26	
9	Лермонтова, 153	06.07.26	20.07.26	
10	Магистральная, 16/3 (п. Демино)	13.07.26	27.07.26	
11	Ленинградский, 24	27.07.26	10.08.26	
12	Чехова, 13/1	17.08.26	31.08.26	
13	Чехова, 83	17.08.26	31.08.26	
14	Пушкина, 65	24.08.26	07.09.26	
ОРТС				

1	Дзержинского, 1-3а	12.05.26	26.05.26	
2	Пригородная,70	25.05.26	08.06.26	
3	Октябрьская, 182	01.06.26	15.06.26	
4	Кулакова,20б	15.06.26	29.06.26	
5	Р.Люксембург,18	22.06.26	06.07.26	
6	Октябрьская, 184/1	29.06.26	13.07.26	
7	Чапаева,4	06.07.26	20.07.26	
8	Трунова,71	06.07.26	20.07.26	
9	Попова,16	20.07.26	03.08.26	
10	Гражданская,3	20.07.26	03.08.26	
11	Пригородная,197	03.08.26	17.08.26	
12	Горького,43	17.08.26	31.08.26	
13	Ползунова,2б	17.08.26	31.08.26	
	ОДС			
1	Селекционная станция	12.05.26	26.05.26	
2	Старомарьевское шоссе,7	12.05.26	26.05.26	
3	Голенева, ба	18.05.26	01.06.26	
4	Балахонова, 13	18.05.26	01.06.26	
5	Абрамовой, 2	25.05.26	08.06.26	
6	Воронежская, 14а	25.05.26	08.06.26	
7	Гоголя, 3ба	25.05.26	08.06.26	
8	4-я Промышленная, 3	08.06.26	22.06.26	
9	Дзержинского, 161	08.06.26	22.06.26	
10	Завокзальная, 33А,Б.В	15.06.26	29.06.26	
11	Октябрьская, 6ба	15.06.26	29.06.26	
12	Серова, 451	22.06.26	06.07.26	
13	Фрунзе, 8	22.06.26	06.07.26	
14	2-й Юго-Западный,9а	22.06.26	06.07.26	
15	Старомарьевское шоссе, 5	29.06.26	13.07.26	
16	К.Маркса, 65	29.06.26	13.07.26	
17	К.Маркса, 77а	29.06.26	13.07.26	
18	Бабушкина, 2в	06.07.26	20.07.26	
19	Объездная, 31	06.07.26	20.07.26	
20	Октябрьская,159	06.07.26	20.07.26	
21	Старомарьевское шоссе, 3	20.07.26	03.08.26	
22	Доваторцев, 86/3	27.07.26	10.08.26	
23	Фрунзе, 2	27.07.26	10.08.26	
24	Краснофлотская,187	27.07.26	10.08.26	
25	Шпаковская, 85	27.07.26	10.08.26	
26	Пономарева, 5	03.08.26	17.08.26	
27	Голенева/Ипатова, 46/59	03.08.26	17.08.26	
28	Репина,146	03.08.26	17.08.26	
29	Балакирева, 5а	17.08.26	31.08.26	

*Примечание: О возможных изменениях сроков остановки и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Главный инженер АО «Теплосеть»

А.В. Суховий